2. maj 2023
AØB

Projektgruppemøde 2. maj 2023 kl. 19 i Klubhuset

Link til Projektgruppemødet 11. april 2023 - opsamling
Næste projektgruppemøde skal aftales

Deltagere

- Lau Møller, tovholder for projektgruppen, lauam2@gmail.com, tlf. 28 71 88 15
  (tovholder Multipladsens etablering)
- Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen, lenasstyrk@gmail.com, tlf. 21 91 59 86 (tovholder frivillige)
- Leif Jacobsen, ressourceperson, krovej3@outlook.dk, tlf. 20 22 08 92
- Trille Jacobsen, Lokalrådet, trille.g.jacobsen@gmail.com, tlf. 61 75 46 73
  (tovholder beplantning)
- Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, alice.brun@godmail.dk, tlf. 25 21 35 58
  (tovholder økonomi og godkendelser)
- Peter Skrydstrup, projektgruppen, peter@vvd.dk, tlf. 40 18 43 40
  (tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen, kontakt med Jacob Rahr)
- Jon Bak, ressourceperson, Wb.jblf@gmail.com, tlf. 53 63 04 17

Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale med diverse bilag til projektet.

Dagsorden

1. Tids- og aktivitetsplan for de kommende måneder

Link til Tidsplan for etableringsfasen april - udgangen af 2023
Er der ændringer eller tilføjelser til tidsplanen?

Tidsplan fra Uniqa:

Uge 20-21-22-23 (der er Kr. himmelfart i uge 20) - Montage af multibane + redskaber. Vi starter med montering af multibane så I kan påbegynde arbejdet med fliser og kantafgrænsning. De redskaber der skal monteres i sand og gummibelægning kan vi godt montere sideløbende med det planlagte flisearbejde.
Uge 23 Forventet montering af overdækninger. Vi støber hurtigst muligt fundamenter (uge 20- 22) til montering. I kan da arbejde på flisebelægningen frem til montering. Der vil da kun være finish omkring stolperne efterfølgende.
Uge 24-25 - Gummibelægninger + grafik
Uge 26 - Finish + aflevering.

2. Etablering af pladsen

Uniqa har taget initiativ til nedsættelse af byggeprojektgruppe. Gruppen består af Tanja Hybschmann og Lasse Lindegaard fra Uniqa, Jacob Rahr og Lau Møller. Gruppen mødes 8. maj kl. 10, dvs. en uge før

Uniqa går i gang.

a. Fotos og dronefilm fra 1. spadestik
Jon, er der en plan for offentliggørelsen af Jimmis billeder?

b. Jacob Rahrs jordarbejde
Jacob påbegyndte udgravning 24. april. Forud herfor mødtes han 21. april med Tanja om koordinering af opstarten.
Status v/Peter

c. Byggepladsen
Der er indkøbt tre Adgang Forbudt – skilte, og der var opsat et i forvejen. Skal opsættes ved indgange til pladsen eller andre befærdede steder. Byggepladshegnet mod syd er delvist lagt ned, mens Jacob skal ud og ind med store maskiner (status d.d.). Skal placeres de rigtige steder, når det er muligt.
Uniqa leverer multibane og redskaber i slutningen af uge 19. Vi har aftalt deponering på gruspladsen ved Klubhuset, hvor betonbordet allerede står. Leif, er du kontaktperson/tager imod i forbindelse med levering og placering, så fragtfolkene vælger det rette sted?

d. Flisebelægning og betonkant
Arbejdet skal udføres i uge 22 og 23, dvs. fra lørdag 27. april til søndag 11. juni.
Siden sidst har Lau, Jacob og Peter aftalt, at der skal støbes en betonkant rundt om flisebelægningen i stedet for en tilskåret flisekant.
Lau oplyser, at Arne Hansen gerne vil være behjælpelig med støbning i uge 22-23. Lennart og Klaus har ikke mulighed for at hjælpe med fliselægning.
Lena har efterlyst frivillige på facebookopslag på Os fra Visby.
Spørgsmål: antal m2 fliser i hvilken størrelse, pris, indkøb og levering, arbejdsredskaber, organisering?
Status v/Lau

Laus bemærkninger:
Arne har alligevel takket nej, men jeg har allieret mig med Søren Herman - Vi skal blot have fundet en weekend hvor vi kan få en gruppe mennesker til at komme og hjælpe. Her vil jeg foreslå weekenden i uge 22, da det er her, jeg selv har bedst tid. Ift rækkefølgen af kantsikring og gummibelægning afklarer jeg dette med Lasse og Tanja på mandag.
Vedr. antallet af m2 fliser vi skal bruge, afventer jeg det endelige antal fra Jacob. Leveringstiden er normalt indenfor 5 arbejdsdage hos IBF, hvor Jacob bestiller stenene

Peter vedr. overdækning
Det ser okay ud. Vi skal bare være opmærksom på at alt vandet fra brædder løber ned til hovedstolpen. Og vandet fra presenning løber ned ved den forreste stolpe. Skal vi tænke noget afvanding ind der? Skal vi have en forsænkning på 5cm i ø 30cm med granit skærver og en faskine. Ved hver stolpe? Der vil komme en del vand fra presenning.

e. **Bold/redskabsskab**
Status v/ Lau og Jon
Bemærkninger fra Lau:
Jeg afventer færdige tegninger fra Jon, så vi kan bestille materialer hjem og påbegynde arbejdet.

f. **Beplantning**
Status v/ Trille og Jon

2. Finansiering af projektet v/Alice

Underskrevet lejekontrakt fra kommunen er videresendt til Landdistriktspuljen, som herefter har givet endeligt tilsagn om bevilling på 750.000 kr. Beløbet udbetales i flere rater.
Toosbuys Fond er glade for, at vi har skaffet hele finansieringen og ser frem til at modtage et forslag og budget for en udvidelse af projektet.

3. Formelle dokumenter og aftaler

Afventer landzone- og byggetilladelse på lysmast.

4. Frivilligt arbejde – opdatering af opgaveliste v/Lena

Vi beskriver løbende relevante opgaver til frivilligt arbejde, så interesserede senere kan byde ind på konkrete opgaver.
Det frivillige arbejde i fase 1 (jordarbejde og belægning og senere fase 3 beplantning) skal registreres på timeskemaer som dokumentation til LAG-bevillingen. Vi skal anvende dette skema.

Opgave	*Antal frivillige*	*Dato*	*Klokkeslæt*	*Time-regnskab*
Opstilling af byggepladshegn				x
Nedtagning af byggepladshegn				x
Gravearbejde med maskine				x
Lave rende og lægge rør til elkabel				x
Tilskære kantfliser				x
Støbe/lægge flisekanter i kanten af Multipladsen				x
Lægge fliser på de to opholdsarealer				x
Trække strøm – el-byggetavle				
Påfyldning af faldsand				x
Flytning og udjævning af afrømmet muld til andre dele af sportspladsen, evt. voldopbygning				x
Beplantning ved Multipladsen (del af projektet)				x
Beplantning på arealet omkring Multipladsen				
Forplejning: kaffe og kage til frivillige				
Forplejning: pølser, øl og sodavand til frivillige				

5. Inddragelse af byens børn og unge

Vil vi inddrage dem - i hvad – og hvordan?

Hvordan får vi kontakt med dem? Udgangspunkt i deltagerne i borgermødet?
Hvad kan de få afgørende indflydelse på – bestemme?
Hvem i projektgruppen vil påtage sig opgaven?

Laus bemærkninger:
Jeg tænker vi skal inddrage byen børn i at lave et "regelsæt" til hvordan man er når man benytter banen og hvordan vi kan hjælpe hinanden til at passe på banen i fællesskab og sørge for at den bliver brugt, men passet på. Evt. invitere byens børn til en pizza aften, til dem som kunne være interesseret i at høre mere og være en del af ovenstående proces.

6. Skilte til Multipladsen

Hvilke skilte skal vi have på den færdige Multiplads, og skal de samles et sted?

- Aktivitet og færden på eget ansvar
- Tavle over bidragsydere (obligatorisk)
- Lån og læg på plads
- Kontaktinfo ved fejl og mangler
- Forbuds- og/eller påbudsskilte?
  Rygning forbudt, Brug affaldsspand….

Materialer, størrelser….

Laus bemærkninger:
*Jeg tænker at meget af dette også kan drøftes til en evt. pizza aften med børn og unge***.**

7. Indvielse

Lau, er Byfestudvalget indforstået med indvielse af Multipladsen lørdag formiddag og eventuelle efterfølgende aktiviteter for børnene?
Esben og Jasmin, Tønder Kommune, har endnu ikke reageret på henvendelsen om unge mennesker til introduktion af parkour, basket og bordtennis. Har rykket Esben d.d.

Idéliste til brug for afklaring af diverse detaljer:

a. Vi skal have lavet et samlet program for indvielsen.
Skal vi lave en gruppe med repræsentation af byens børn og unge?
b. Aftale med officiel taler (forslag: borgmester Jørgen Popp Petersen eller formand for Klima- Vækst og Udviklingsudvalget Thomas Ørting Jørgensen)
c. Aftale om lokal taler (forslag: formanden for Visby Idrætsforening eller en ung fra byen)
d. Inviterede gæster (udover de frivillige og byen) konkret invitation til: økonomiske bidragsydere, repræsentanter for forvaltningen, Uniqa og Jacob Rahr
e. Forplejning til inviterede gæster (forslag: en Visby-burger og/eller grillpølser med øl og vand, samt kaffe og kage)
f. ”Klippe snor” (forslag: at alle børn og unge og andre med legeglæden i behold samles på multibanen med en heliumfyldt ballon, som efter nedtælling sendes til vejrs)
g. Udpegning af ansvarlige for

- Udarbejdelse og formidling af program, pressemeddelelse
- Invitation af gæster
- Modtagelse og servicering af gæster på dagen
- Forplejning til gæster
- Aktiviteter på Multipladsen
- Klippe snor - arrangement
- Toastmaster for den formelle del af programmet

h. Mikrofon og højttalere

Laus bemærkninger:
*Jeg har ikke talt med byfestudvalget herom endnu, da jeg ikke var klar over at jeg var sat på denne opgave. Jeg tager fat i dem hurtigst muligt***.**

8. Udvidelse af projektet

Der er indtil videre to typer udvidelsesforslag (som begge forudsætter landzone- og byggetilladelse)

a. Flere aktiviteter

b. Toilet med adgang udefra

Hvad skal vi prioritere at arbejde videre med?

Flere aktiviteter:

- Hoppepude (Trille)
- Cykelbane/pumptrack (Lau)
- Jump Stone (Line)

Toilet med handicapadgang og pusleplads (Peter, Alice)

- Tilbygning til Klubhuset
- Særskilt toiletbygning eks denne

Laus bemærkninger:
Jeg tænker det vil være en god prioritering at finde ud af hvad sådan et toilet i så fald vil koste. Jeg er mest tilhænger af at vi vælger en løsning hvor det er fritliggende tæt på multi-pladsen.
Efter vi kender prisen herpå er det min holdning at vi så kan se på hvad der så evt. kan lade sig gøre af tilvalg.

9. Diverse – herunder eventuelt og emner til næste møde