27. juli 2023
AØB

Projektgruppemøde 30. juli 2023 kl. 19.30 i Klubhuset - dagsorden

Link til opsamling fra projektgruppemødet 26. juni 2023

Næste projektgruppemøde skal aftales

Deltagere

- Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen, lenasstyrk@gmail.com, tlf. 21 91 59 86 (tovholder frivillige)
- Leif Jacobsen, ressourceperson, krovej3@outlook.dk, tlf. 20 22 08 92
- Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, alice.brun@godmail.dk, tlf. 25 21 35 58
  (tovholder økonomi og godkendelser)
- Peter Skrydstrup, projektgruppen, peter@vvd.dk, tlf. 40 18 43 40
  (tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen, kontakt med Jacob Rahr)
- Lau Møller, tovholder for projektgruppen, lauam2@gmail.com, tlf. 28 71 88 15
  (tovholder Multipladsens etablering)
- Trille Jacobsen, Lokalrådet, trille.g.jacobsen@gmail.com, tlf. 61 75 46 73
  (tovholder beplantning)

Afbud

- Jon Bak, ressourceperson, Wb.jblf@gmail.com, tlf. 53 63 04 17

Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale med diverse bilag til projektet.

Dagsorden

1. Færdiggørelse af pladsen

a. Overdækning af opholdsområder
Tanja har tidligere oplyst, at leverandøren ville tage mål til presenningerne søndag 16. juli, og at presenningerne ville blive monteret 7-14 dage herefter. Så måske er de monteret, når vi mødes? Status fra Uniqa?

b. Grafik på multibanen og parkourområdet
Skulle have været udført, men blev forsinket, fordi vi ønskede flere farver. Det vil være smart at have striber på banen til den officielle åbningskamp 5. august. Status fra Uniqa?

c. Ballasttanke på bordtennisbord
Lau vil montere dem med hjælp fra en anden.

d. Lån og læg på plads-skab
Lau har indrettet det. Skal der være angivelse af rekvisit og antal på alle holdere/kurve?

e. **Stænger og net til volleyball/badminton**
Stængerne er for lange til at kunne være i skabet sammen med de andre rekvisitter, og de er pt. låst inde i redskabsrummet sammen med nettet. Det betyder, at man ikke spontant kan spille volley eller badminton. Kan vi lave nogle holdere eller et stativ af en slags, så stængerne kan hænges op på bagsiden af skuret eller stå/ligge et sted på Multipladsen? Nettet fylder meget, men bør kunne opbevares i skabet.

f. **Inspektion og rapport**
De fleste kritiske forhold nævnt i rapporten er rettet.
De skarpe kanter på multibanens metalplader ved jeg ikke, hvad man kan gøre ved – banen må jo være godkendt mange andre steder. Jeg har skrevet til kommunen, at der efter vores mening ikke er risici forbundet med kanterne i forhold til, hvordan banen vil blive brugt.
Jeg er i tvivl om, hvorvidt de yderste tove i edderkoppenettet skal flyttes længere ud i siden. I midten af nettet er der i hvert fald ikke længere nogen hovedklemmefælde.

g. **Hegn ud mod Krovej**
Danni, Tønder Kommune, oplyser, at kommunen vil studse træerne, så hegnet står pænt til indvielsen.

2. Hvad skal pladsen hedde?

Jeg har i tidligere mail foreslået lodtrækning blandt alle forslag, der rummer ordet "multiplads", og lodtrækningen er forberedt.
Vi skal have udpeget en vinder, så Lena kan købe kurv.

3. Indvielse

Gennemgang af opgaver og tidsplan. Oversigt bagerst i dagsordenen.

4. Formelle dokumenter og aftaler

Kommunens sagsbehandling på ibrugtagningstilladelse påbegyndes mandag. Jeg følger op.
Miljøafdelingen har henvendt sig om vandafledning. Jeg har fået afsluttet sagen.
Høring på landzone- og byggetilladelse på lysmast afsluttes denne uge, hvorefter kommunen træffer beslutning.

5. Diverse

Herunder fastlæggelse af næste møde

KAN VENTE TIL projektgruppemøde EFTER INDVIELSEN

- **Økonomi**
  Jeg orienterer om status på vores næste projektgruppemøde.
  Jeg færdiggør de tre regnskaber til hhv. LAG, Landdistriktspuljen (med ekstern revisor) og LOA, når jeg har fået fotos af den opsatte sponsortavle og den færdige multiplads med overdækninger.
  Det fjerde regnskab kan jeg færdiggøre, når vi har betalt Jacobs tredje og sidste faktura.
  Samlet budget med status for regnskab giver et overblik, og det laver jeg umiddelbart efter indvielsen.

- **Lysmast**
  Landzonetilladelse er i høring. Bliver sagsbehandlet i august sammen med byggetilladelse. Mast skal bestilles til opsætning, når tilladelserne foreligger. Skal finansieres af etape 3.
- **Beplantning**
  Som en del af det, der nu hedder etape 3, skal der jf. Trille plantes kirsebærlaurbær omkring opholdsområderne. Trille foreslog i dag et LAR-bed ind mod Kjelds grund, så det kan tage noget af det overskydende vand. Derudover ville Trille og Jon lave et udkast til øvrig beplantning til drøftelse med kommunen. Al beplantning skal finansieres af "Toosbuys Fond", så der skal laves et overslag/indhentes tilbud.
- **Fremtidig drift**
  Idrætsforeningen og Lokalrådet har indgået en samarbejdsaftale om fremtidig drift, der foreligger en kommunal lejeaftale på området, der er udarbejdet vedligeholdelsesplan. Foreslår vi gennemgår materialerne, så den fremtidige opgave- og ansvarsfordeling er kendt og accepteret af alle (skal også drøftes i bestyrelserne).
- **Udvidelser?**
  Jeg mener, vi skal have endeligt afklaret, om vi vil udvide Multipladsen med flere aktiviteter og i så fald hvilke. Hvor mange forslag, der er i spil, ved jeg ikke, for Peter sender jo jævnligt et billede med en god idé.

  Men med på listen er vist: udendørs drikkevandsfontæne/vandpost til fyldning af vandflasker, petanquebane, cykelbane langs multipladsen kombineret med beplantning, boldnet mellem fodboldbanen og multipladsen, diverse klatre- eller hoppeaktiviteter.

  Kan vi ikke blive enige, kan vi vælge at returnere eventuelt overskydende bevillinger og bede om goodwill til eventuelt kommende projekter.

Afslutning af projektgruppen
Foreslår, vi laver en tids- og opgaveplan frem til lukning af projektgruppen.

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

deadline	opgave	ansvarlig	
21. juli, 4. og 5. august	Invitation til gæster og opfølgning	Alice	Afbud: Landdistriktspuljen, Nordea-fonden, Lilly Frisell, Ronni, Danni, Toosbuys Fond, flere har autosvar om ferie. D.d. ingen tilmeldinger
21. juli	Pressemeddelelse	Alice	JV har bragt omtale. Ingen tilbagemelding fra Der Nordschleswiger, DR Syd og P4 Syd.
Torsdag 3. august	Rekruttering af to børnefodboldhold fra Visby	Iben	Iben har fundet 10 fodboldspillere (drenge)
Fredag 4. august	Spise- og drikkebilletter til gæster, aftale med Byfesten	Alice	
Fredag 4. august	Aftale med Jimmi om dronefotos under indvielsen	Lau	
Fredag 4. august	Diplomer til børne-fodboldspillere	Alice	
Fredag 4. august	Bestille og afhente kurv til navne-vinder	Lena	
Lørdag kl. 8.30	Tjekke og eventuelt rengøre multipladsen Fjerne minebånd på nær mod sportsplads Lægge gummimåtter på gangareal	?	
Lørdag kl. 9.30	Flag er placeret på Multipladsen	Alice (og børnebørn)	12 flagguirlander til ophængning i redskaber. 200 vifteflag udleveres.
Lørdag kl. 10.15	Mikrofon og højttaler opstillet og testet	Peter	Opstilles ved siddetribunen i opholdsområdet
Lørdag kl. 10.15	Modtagelse af borgmesteren og andre gæster	Lau og Trille	Bydes velkommen, guides til området
Kl. 10.30 – 11.00	Video og fotos af taler og andre aktiviteter	Maj (Alices datter)	
Kl. 10.30 – 11.00	Mikrofonholder ved overgange	Alice	
Kl. 10.30		Iben	Fodboldholdene er samlet tæt på indgangen til multibanen. Iben sender dem ind, når borgmesteren åbner lågen.
		Lena	Står klar med kurv
		Lau, Trille, Alice, borgmesteren	Står klar ved tribunen

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

deadline	opgave	ansvarlig	
Kl. 10.30 – 10.33	Lau byder velkommen og fortæller om Idrætsforeningens planer med pladsen. Åbning af ”lån og læg på plads”-skabet	Lau	Karl henter en fodbold i ”lån og læg på plads” og stiller sig hen til Lau med den.
Kl. 10.33 – 10.36	Uddeling af kurv til vinderen af navnekonkurrencen	Lena	Alice speaker
Kl. 10.36 – 10.39	Trille fortæller om byens fælles projekt og takker de frivillige for indsatsen		
Kl. 10.39 – 10.40	Alice takker økonomiske bidragsydere		
Kl. 10.40 – 10.45	Borgmesteren holder den officielle åbningstale		
Kl. 10.45 – 10.50	Borgmesteren åbner lågen til banen for fodboldholdene. Fodboldholdene går ind på multibanen. Alle andre får adgang til pladsen uden om.	Lau og Trille fjerner sidste minestrimler	Alice speaker: tag et flag. Nedtælling til fælles flagning. Jimmi tager dronefotos
Kl. 10.50	Borgmesteren giver bolden op til åbningskamp		
Kl. 11.00	Borgmesteren overrækker diplomer til spillerne		Spillerne kan hente en sodavand eller slush-ice i pølseteltet
Efter afslutning	Eventuelle tilstedeværende gæster bydes på mad og drikke fra pølseteltet	Alice	Projektgruppen deltager, hvis man kan og vil