31. juli 2023
AØB

Projektgruppemøde 30. juli 2023 - opsamling

Link til dagsorden til projektgruppemøde 30. juli 2023

Afsluttende projektgruppemøde afholdes i uge 43, 23.-29. oktober

Deltagere

- Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen, lenasstyrk@gmail.com, tlf. 21 91 59 86 (tovholder frivillige)
- Leif Jacobsen, ressourceperson, krovej3@outlook.dk, tlf. 20 22 08 92
- Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, alice.brun@godmail.dk, tlf. 25 21 35 58
  (tovholder økonomi og godkendelser)
- Lau Møller, tovholder for projektgruppen, lauam2@gmail.com, tlf. 28 71 88 15
  (tovholder Multipladsens etablering)
- Trille Jacobsen, Lokalrådet, trille.g.jacobsen@gmail.com, tlf. 61 75 46 73
  (tovholder beplantning)

Afbud

- Jon Bak, ressourceperson, Wb.jblf@gmail.com, tlf. 53 63 04 17
- Peter Skrydstrup, projektgruppen, peter@vvd.dk, tlf. 40 18 43 40
  (tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen, kontakt med Jacob Rahr)

Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale med diverse bilag til projektet.

Dagsorden

1. Færdiggørelse af pladsen

a. Overdækning af opholdsområder
Lau kontakter projektleder Lasse, Uniqa, og rykker for udførelse.

b. Grafik på multibanen og parkourområdet
Lau kontakter projektleder Lasse, Uniqa, og rykker for udførelse.

c. Ballasttanke på bordtennisbord
Lau og Leif monterer ballasttanke og fylder dem. Lau kontakter Leif mandag.

d. Lån og læg på plads-skab
Lena laver små laminerede skilte med foto, navn og antal af de enkelte sportsrekvisitter og sætter dem op.

e. Stænger og net til volleyball/badminton
Vi drøftede mulige løsninger. Lau pointerer, at stolperne er tunge, at mindre børn ikke selv vil

kunne sætte dem op, og at opsætning ikke er helt enkel. Trille foreslår, at vi kunne lave en video med en vejledning. Vi nåede ikke til nogen konklusion. Under alle omstændigheder kan det ikke nås til indvielsen.

f. **Inspektion og rapport**
Klatrevæggen er uanvendelig med den lave placering af grebene. Vi overvejer, om væggen vil kunne bruges til noget andet, som kan udføres, selvom der er faldsand som underlag.
Alice følger op på kommunens behandling af ibrugtagningstilladelse.

g. **Hegn ud mod Krovej**
Vi overlader det til kommunen at afgøre, hvordan hegnet skal være.

h. **Græssåning og -slåning**
Godt set af Trille, at der skulle sås græs straks. Leif slår det nye græs på onsdag.
Bo sår græs på området rundt om Multipladsen. Det er fyldt med sten, som er umulige at fjerne.
Leif tromler derfor området efter græssåningen.

i. **Indvielsen – Hegn, minestrimler og gummimåtter**
Indgangen fra Krovej skal afspærres med byggepladshegn. Lena spørger Peter, om vi kan låne tre moduler ud over det, der er glemt i det sydvestlige hjørne. Tenna, Byfesten, har accepteret lukning af indgangen.
Lena og Trille sætter minestrimler op.
Leif henter gummimåtter til indgangsarealet. Måtterne skal kun anvendes lørdag, så det nye græs ikke ødelægges.

2. Hvad skal pladsen hedde?

Alice får købmanden til at trække lod blandt forslagsstillerne mandag og giver Lena besked om navn på vinder, så Lena kan købe passende kurv.

3. Indvielse

Gennemgang af opgaver og tidsplan. Oversigt bagerst i dokumentet.
Vi mødes på Multipladsen lørdag kl. 8.30.
JydskeVestkysten har omtalt indvielsen. Der Nordschlewiger, DR Syd og P4 Syd har ikke reageret.
De store bidragsydere har som ventet meldt afbud. Pt. tilmelding fra Nordslesvigsk Kvindeforening.
(Lena har i øvrigt givet tilsagn om sammen med Trille at fortælle om projektet på DNK's møde i september.)

4. Formelle dokumenter og aftaler

Alice følger op

5. Diverse

Næste mødes afholdes i uge 43 i oktober. I mellemtiden foregår aftaler via Messenger og telefon.

Hurtig gennemgang af øvrige punkter:

- **Økonomi**
  Alice færdiggør de tre regnskaber til hhv. LAG, Landdistriktspuljen (med ekstern revisor) og

LOA (intern revisor). Forudsætter fotodokumentation af den opsatte sponsortavle og den færdige multiplads med overdækninger.
Eventuelt fjerde regnskab til Toosbuy m.fl.
Samlet budget med status for regnskab udarbejdes, når alle udgifter er afholdt.

- **Lysmast**
  Alice følger op på kommunens sagsbehandling og giver Lau besked, når tilladelserne er i hus.

- **Beplantning**
  Trille er tovholder på beplantning. Anslået udgift til køb af ca. 1 meter høje kirsebærlaurbær omkring opholdsområder 25.000 kr. + muld. Der skal graves en 40 cm bred planterende.
  Trille foreslår, at plantning slås sammen med arbejdsdag i Parken. Eventuelt weekenden 7./8. oktober.
  Vi dropper anden beplantning indtil videre og nøjes med græs.

- **Fremtidig drift**
  Indgåede aftaler er tidligere drøftet og godkendt i Idrætsforeningens bestyrelse.
  Tømning af multipladsens affaldsspande udføres i forbindelse med rengøring af Klubhuset.
  Der er også indgået aftale om slåning af græsset lige omkring pladsen.
  Opstår der nye udfordringer samarbejder vi om løsningen.

- **Udvidelser**
  Petanquebanen genetableres som en del af multipladsens aktivitet. Peter har fået et tilbud fra Jacob på 15.000 kr., og Peter bliver tovholder på etableringen.
  Petanquekugler skal indgå i lån og læg på plads.
  Vandpost er ikke nødvendig, vand kan hentes ved Klubhuset.
  Lejeudgifter til toiletvogn kan ikke indgå i den eksterne finansiering, og Alice sætter spørgsmålstegn ved handicaptilgængeligheden. Toiletforhold indgår i Idrætsforeningens renoveringsplaner for Klubhuset

  Vi afstår fra yderligere udvidelser p.t. Projektet skal afsluttes.

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

deadline	opgave	ansvarlig	
21. juli, 4. og 5. august	Invitation til gæster og opfølgning	Alice	Afbud: Landdistriktspuljen, Nordea-fonden, Lilly Frisell, Ronni, Danni, Toosbuys Fond, flere har autosvar om ferie. D.d. ingen tilmeldinger
21. juli	Pressemeddelelse	Alice	JV har bragt omtale. Ingen tilbagemelding fra Der Nordschleswiger, DR Syd og P4 Syd.
Torsdag 3. august	Rekruttering af to børnefodboldhold fra Visby	Iben	Iben har fundet 10 fodboldspillere (drenge)
Fredag 4. august	Spise- og drikkebilletter til gæster, aftale med Byfesten	Alice	
Fredag 4. august	Aftale med Jimmi om dronefotos under indvielsen	Lau	
Fredag 4. august	Diplomer til børne-fodboldspillere	Alice	
Fredag 4. august	Bestille og afhente kurv til navne-vinder	Lena	
Lørdag kl. 8.30	Tjekke og eventuelt rengøre multipladsen Fjerne minebånd på nær mod sportsplads Lægge gummimåtter på gangareal Fylde lån og læg på plads	alle	
Lørdag kl. 9.30	Flag er placeret på Multipladsen	Alice (og børnebørn)	12 flagguirlander til ophængning i redskaber. 200 vifteflag udleveres.
Lørdag kl. 10.15	Mikrofon og højttaler opstillet og testet	Peter	Opstilles ved siddetribunen i opholdsområdet
Lørdag kl. 10.15	Modtagelse af borgmesteren og andre gæster	Lau og Trille	Bydes velkommen, guides til området
Kl. 10.30 – 11.00	Video og fotos af taler og andre aktiviteter	Maj (Alices datter)	
Kl. 10.30 – 11.00	Mikrofonholder ved overgange	Alice	
Kl. 10.30		Iben	Fodboldholdene er samlet tæt på indgangen til multibanen. Iben sender dem ind, når borgmesteren åbner lågen.
		Lena	Står klar med kurv

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

deadline	opgave	ansvarlig	
		Lau, Trille, Alice, borgmesteren	Står klar ved tribunen
Kl. 10. 30 – 10.33	Lau byder velkommen og fortæller om Idrætsforeningens planer med pladsen. Åbning af ”lån og læg på plads”-skabet	Lau	Karl henter en fodbold i ”lån og læg på plads” og stiller sig hen til Lau med den.
Kl. 10.33 – 10.36	Uddeling af kurv til vinderen af navnekonkurrencen	Lena	Alice speaker
Kl. 10.36 – 10.39	Trille fortæller om byens fælles projekt og takker de frivillige for indsatsen		
Kl. 10.39 – 10.40	Alice takker økonomiske bidragsydere		
Kl. 10.40 – 10.45	Borgmesteren holder den officielle åbningstale		
Kl. 10.45 – 10.50	Borgmesteren åbner lågen til banen for fodboldholdene. Fodboldholdene går ind på multibanen. Alle andre får adgang til pladsen uden om.	Lau og Trille fjerner sidste minestrimler	Alice speaker: tag et flag. Nedtælling til fælles flagning. Jimmi tager dronefotos
Kl. 10.50	Borgmesteren giver bolden op til åbningskamp		
Kl. 11.00	Borgmesteren overrækker diplomer til spillerne		Spillerne kan hente en sodavand eller slush-ice i pølseteltet
Efter afslutning	Eventuelle tilstedeværende gæster bydes på mad og drikke fra pølseteltet	Alice	Projektgruppen deltager, hvis man kan og vil

6 Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested