25. maj 2023
AØB

Projektgruppemøde 30. maj 2023 kl. 19 i Klubhuset - dagsorden

Link til Projektgruppemøde 2. maj - opsamling
Næste projektgruppemøde skal aftales.

Deltagere

- Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen, lenasstyrk@gmail.com, tlf. 21 91 59 86 (tovholder frivillige)
- Leif Jacobsen, ressourceperson, krovej3@outlook.dk, tlf. 20 22 08 92
- Trille Jacobsen, Lokalrådet, trille.g.jacobsen@gmail.com, tlf. 61 75 46 73
  (tovholder beplantning)
- Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, alice.brun@godmail.dk, tlf. 25 21 35 58
  (tovholder økonomi og godkendelser)
- Peter Skrydstrup, projektgruppen, peter@vvd.dk, tlf. 40 18 43 40
  (tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen, kontakt med Jacob Rahr)
- Jon Bak, ressourceperson, Wb.jblf@gmail.com, tlf. 53 63 04 17
- Lau Møller, tovholder for projektgruppen, lauam2@gmail.com, tlf. 28 71 88 15
  (tovholder Multipladsens etablering)

Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale med diverse bilag til projektet.

Dagsorden

1. Etablering af pladsen

Status og spørgsmål til afklaring fra

- **a.** Byggeprojektgruppen (Lau)
- **b.** Flisegruppen
- **c.** Frivilligansvarlig (Lena)
- **d.** Indkøb (Trille)

Har Idrætsforeningen taget stilling til ønsket grafik på multibanen?

2. Bold/redskabsskab

Jon har udarbejdet en tegning, der er givet videre til Arne Christensen, der vil lave skabet.
Hvem står for materialekøb til tømrerarbejdet?
Hvem køber holdere og kasser til skabet?
Lau har udarbejdet en oversigt over de sportsrekvisitter, der skal anskaffes.
Alice har ansøgt Nordea Fonden om midler til indkøb af sportsrekvisitter, forventet svar ultimo juni.

Eventuelt indkøb af bolde med Multipladsens navn må fortsat afvente den endelige navngivning.

3. Udgifter i projektet v/Alice

Fakturaer fra Jacob Rahr.
Har nogen haft udlæg eller modtaget fakturaer?

4. Formelle dokumenter og aftaler

Landzone- og byggetilladelse på lysmast afventes fortsat
EL-huset har givet tilbud på opgaven – men har ikke fået ordren endnu.

5. Frivilligt arbejde – opdatering af opgaveliste v/Lena

Nye opgaver?
Det frivillige arbejde i fase 1 (jordarbejde og belægning) skal registreres på timeskemaer som dokumentation til LAG-bevillingen. Vi skal anvende dette skema.

Opgave	*Antal frivillige*	*Dato*	*Klokkeslæt*	*Time-regnskab*
Opstilling af byggepladshegn		12.03		x
Nedtagning af byggepladshegn				x
Gravearbejde med maskine				x
Lave rende og lægge rør til elkabel		23.05		x
Tilskære kantfliser				x
Støbe/lægge flisekanter i kanten af Multipladsen				x
Lægge fliser på de to opholdsarealer				x
Trække strøm – el-byggetavle				
Påfyldning af faldsand				x
Flytning og udjævning af afrømmet muld til andre dele af sportspladsen, evt. voldopbygning				x
Beplantning ved Multipladsen (del af projektet)				x
Beplantning på arealet omkring Multipladsen				
Forplejning: kaffe og kage til frivillige				
Forplejning: mad, øl og sodavand til frivillige				

6. Pizzamøde for byens børn og unge

Alice og Sine fra VIF faciliterer mødet, der afholdes tirsdag 20. juni kl. 17-19 i/ved Klubhuset.
Vi laver en seddel med en skriftlig invitation, som vi via forældrene (Os fra Visby) beder børn fra årgangene 0. klasse og opefter om at dele ud til deres klassekammerater fra Visby (sogn). Tilmelding dagen før af hensyn til pizza-bestilling. Mødets indhold:
- fremvise pladsen
- drøfte, hvordan vi kan hjælpes ad med at passe på pladsen
- drøfte, om der er opgaver, der kan og skal varetages af nogle af de unge/store børn
- drøfte og udvælge idéer til indvielsen (OBS, at nogle aftaler er/er ved at blive indgået)
- drøfte, om der skal særlige initiativer til for at pladsen bliver brugt

7. Skilte til Multipladsen

Økonomiske bidragsydere

Alice foreslår tosidet pylon i aluminium med sponsornavne på den ene side og kort info om Multipladsen på den anden: side 1, side 2. Skiltet kan først bestilles, når vi kender Multipladsens fremtidige navn. Hvis pylon, leveringstid på 3-4 uger (måske længere i ferietiden).

Lån og læg på plads – Forslag A4 skilt på døren

Kontaktoplysninger ved fejl og mangler

Forslag: udendørs A4 ramme til udskifteligt indhold sættes op på redskabsskuret ved skydedøren.

8. Indvielse

Officiel indvielse lørdag 5. august kl. 10.30 – 11. Aktiviteter på Multipladsen om eftermiddagen.

a. Borgmester Jørgen Popp Petersen har givet tilsagn om at afholde åbningstalen.

b. Lokale talere? Fint, hvis et par unge vil stille op sammen med en voksen taler.

c. Klippe-snor. Vi beder om forslag til event på pizza-mødet. Nogle forslag her?

d. Alice udarbejder pressemeddelelse og sender invitation til: økonomiske bidragsydere, repræsentanter for forvaltningen, Uniqa og Jacob Rahr, evt. andre leverandører

e. Forplejning til inviterede gæster: en Visby-burger og/eller grillpølser med øl og vand, samt kaffe og kage. Gæsterne får udleveret madbillet og drikkevarebilletter, som bruges som betaling i teltene.

f. Eventuelt stort kagebord til alle fremmødte kl. 11, hvis vi kan skaffe frivillige bagere?

g. Mikrofon og højttalere
Vi forventer at kunne låne Byfestens. Kan vi det?

h. Aktiviteter på Multipladsen om eftermiddagen
- Tønder Basketballklub forventer at kunne sende et par unge mennesker
- Kan vi finde nogen til parkour (Streetdome i Haderslev har ingen)
- Vi beder deltagerne i pizzamødet komme med forslag. Måske vil de selv stå for aktiviteter?

i. Gaver/kurv til udefrakommende gæster/hjælpere (borgmester, aktivitetsansvarlige….)

9. Udvidelse af projektet

Drøftelse af fremlagte forslag:

- Trille: konkret forslag til etablering af hoppeborg
- Peter: konkret forslag til opsætning af midlertidig toiletvogn. Peter har tidligere fremsendt mail om, at toiletvognen alligevel ikke er ledig til udleje.

- (Peter: drikkefontæne)
- Lau/Alice: forslag til etablering af toilet i forbindelse med Klubhuset

Lau har tidligere sendt mail om, at Idrætsforeningen ikke har udvidelsesplaner, men alene renovering.

10. Beplantning

Trille og Jon ville lave en oversigtstegning med anden beplantning, eksempelvis LAR-bede, og cleare den med Danni fra Vej & Park.

Kirsebærlaurbær til opholdsområderne indkøbes, når det bliver plantetid. Alice har aftalt med LAG-koordinatoren, at bevillingen til belægning og beplantning alene anvendes til belægning, og dermed er beplantningen uafhængig af LAG-bevillingen.

11. Diverse – herunder eventuelt og emner til næste møde

Anden opfølgning på forrige møde

- Har Jon modtaget fotomateriale og er det redigeret og klart til offentliggørelse?