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Projektgruppemøde 1. februar 2023 kl. 19.30 i Multisalen

Link til Opsamling fra projektgruppemødet 17. januar 2023

Øvrige planlagte møder
· Projektgruppemøde torsdag 9. februar kl. 19.30 i Multisalen
· Møde om jordarbejde og belægning onsdag 8. februar kl. 10-12 på sportspladsen
Deltagere
· Lau Møller, tovholder for projektgruppen, lauam2@gmail.com, tlf. 28 71 88 15 
(tovholder Multipladsens etablering)
· Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen,  lenasstyrk@gmail.com, tlf. 21 91 59 86
· Peter Skrydstrup, projektgruppen, peter@vvd.dk, tlf. 40 18 43 40 
(tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen)
· Leif Jacobsen, ressourceperson, krovej3@outlook.dk, tlf. 20 22 08 92
· Trille Jacobsen, Lokalrådet, trille.g.jacobsen@gmail.com, tlf. 61 75 46 73
· Jon Bak, ressourceperson, Wb.jblf@gmail.com, tlf. 53 63 04 17
· Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, alice.brun@godmail.dk, tlf. 25 21 35 58 
(tovholder økonomi og godkendelser)
Gæster
· Tanja Hybschmann, projektleder Uniqa Group, thy@uniqa.dk, tlf. 29 38 32 08
Afbud
· Entreprenør Jacob Rahr, visby@jacobrahr.dk, tlf. 41 61 86 61

Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale med diverse bilag til projektet.


Temaer til drøftelse

1. Uniqas tilbud v/Tanja
Tanja orienterer kort om det endelige tilbud på Multipladsen (fase 2.a) – elementer og økonomi, så vi sammen kan konkludere, at ”vi har en aftale”.
Da der kommer prisstigninger på redskaber fra 1. februar og fremefter, og kommunen oplyser, at vi får byggetilladelse, har vi givet Tanja grønt lys til at påbegynde ordrebestilling.

2. Jordarbejde og belægning v/Peter (og Jacob)
Opsummering af opgaver og eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. entreprenørarbejdet i fase 1-2.a
Udjævning af areal skal koordineres med først etablering af multibanen, dernæst gummibelægning og montering af redskaber. 
Fliseområder, flisekanter, faldsand: hvad indgår i Jacobs tilbud, hvad skal løses på anden vis?

Peter, Jacob, Leif mødes med Danni Demant Poulsen og Ronni Rix fra Tønder Kommune 8. februar.
Peter har udsendt denne foreløbig dagsorden:
- Vi skal drøfte afvandingsmuligheder
- Vi skal drøfte vedligeholdelsesmuligheder
- Vi skal drøfte placering
- Vi skal drøfte, om der er noget kommunal hjælp vedr. den gamle bane mod Sportsvej, hvis vi ville bruge noget overskudsjord til at hæve terrænet. Da der er lidt blødt nu, kunne vi hæve det lidt og få vand væk fra banen
- Byggeansøgning. Hvad vi skal gøre og hvordan
- Fremtidig sikkerhed lige som legepladsen
- Kommunale idéer og forslag
- Eventuelt

Supplerende fra Alice: 
- Placering af Multipladsen på den gamle håndboldbane er fastlagt i tidligere ansøgninger,  dispositionsret over areal, landzonetilladelse (ansøgt september 2022, godkendt januar 2023) og byggetilladelse (ansøgt aug. 2022, mundtligt tilsagn i denne uge – vi skal indsende beskrivelse af aftalt løsning med Danni).
- Tønder Kommune oplyser, at redskaber og belægning kontrolleres ved årligt tilsyn.
- Se vores udkast til vedligeholdelsesplan for pladsen (ikke det grønne område rundt om).
- Se vore overvejelser om det omliggende areal i opsamling fra mødet 17. januar.
- Arealet ved Sportspladsen er formentlig det mest velegnede til en eventuel udvidelse af projektet.

3. Nedsættelse af projekteringsgruppe for fase 1 og 2 v/Tanja og Alice
Aftale om opgaver, deltagere og tidsplan.
Obligatorisk lokal deltagelse: Peter, Jacob…

Byggepladsen, sikkerhed m.v. Vi skal have udpeget en sagkyndig koordinator (Peter?!).
Bygherren skal på alle byggepladser udpege en koordinator omkring sikkerhed og sundhed både i projekterings- og byggefasen. På små byggepladser, hvor der må forventes under fem personer beskæftiget samtidigt skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, fx kendskab til byggeriets aktører. Det kan fx være en håndværksmester. Koordinatorens opgaver:
· planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter hinanden,
· at arbejdsgiverne bruger forebyggelsesprincipperne på en sammenhængende måde, bl.a. i forbindelse med planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser. 


4. Økonomiske muligheder for projektudvidelse med fase 2.b v/Alice
Alice fremlægger mulighederne for at finansiere en udvidelse, når de sidste overslag og tilbud er drøftet på dette møde, så vi har en budgetramme for en eventuel udvidelse.
En udvidelse indebærer, at et antal fonde skal give tilladelse til, at donationen anvendes lidt anderledes. Og vi skal søge om landzone- og byggetilladelse til udvidelsen.


5. Forslag til aktiviteter i eventuel udvidelse v/Tanja
Tanja præsenterer nogle konkrete forslag med udgangspunkt i de ønsker og økonomiske rammer, hun er informeret om.
Drøftelse og eventuel fastlæggelse af aktivitet, placering og økonomisk ramme.

6. Frivilligt arbejde – opdatering af opgaveliste v/Lena
Vi beskriver løbende relevante opgaver til frivilligt arbejde, så interesserede senere kan byde ind på konkrete opgaver. 
Det frivillige arbejde i fase 1 (jordarbejde og belægning og senere fase 3 beplantning) skal registreres på timeskemaer som dokumentation til LAG-bevillingen. Kommunen sender det skema, vi skal anvende.
	Opgave
	Antal 
frivillige
	Dato
	Klokkeslæt

	Opstilling af byggepladshegn
	
	
	

	Nedtagning af byggepladshegn
	
	
	

	Gravearbejde med maskine
	
	
	

	Støbe flisekanter mellem gummi/græs, sand/græs, sand/gummi
	
	
	

	Lægge fliser på de to opholdsarealer
	
	
	

	Trække strøm – el-byggetavle
	
	
	

	Påfyldning af faldsand
	
	
	

	Opstilling af lysmast
	
	
	

	Beplantning ved Multipladsen (del af projektet)
	
	
	

	Beplantning på arealet omkring Multipladsen
	
	
	

	Forplejning: kaffe og kage til frivillige
	
	
	

	Forplejning: pølser, øl og sodavand til frivillige
	
	
	



7. Diverse – herunder eventuelt og emner til næste møde
· Tønder Kommune behandler vores ansøgning om mellemregningskonto til fase 1 og 3 (LAG-bevillingen til Jacobs opgaver) på økonomiudvalgsmødet 9. februar.
· Dansk Revision i Tønder bliver revisor på regnskaberne for fase 1/3 og fase 2.a, hvor hhv. LAG og Landdistriktspuljen stiller krav om registreret revisor.
· Alice har udarbejdet forslag til forretningsgange for regnskab fase 2. Lokalrådet er ansvarlig for regnskabet.
· Alice har været i kontakt med Dekovest (og alternativt Raun Reklame) om byggeskilt og efterfølgende sponsorskilt. Skitse. Skal have indhentet logoer og foto egnet til forstørrelse. Har nogen forslag til layout og størrelse?
· Forslag fra Alice: vi udpeger en tovholder for valg og køb af beplantning
· Forslag fra Alice: vi udpeger en tovholder for inddragelse af de store børn og unge i Visby. 
Vi kan f.eks. invitere dem til et møde, hvor vi viser billeder af Multipladsen og beder om deres input til: hvad vi skal gøre for at få mange til at bruge Multipladsen (f.eks. fri adgang til bolde, arrangementer med basketballspillere/parkourfolk etc.); hvad vi skal gøre for at Multipladsen ikke bliver ødelagt eller tilsvinet (skal der være regler, opsyn med pladsen fra de unge eks. som ugentligt tilsyn, Multipladsambassadører); hvad skal der foregå, når pladsen skal indvies….
· Forslag fra Alice: ”boldreol” kan konstrueres af stativer med galvaniserede trådnetkurve påsat ”klikskilt” med tekst og billede af det, der skal være i kurven. Fastgøres til det overdækkede opholdsområde.
· Kommunen forsikrer alene bygninger. Idrætsforeningen skal selv sørge for forsikring af Multipladsen med dens redskaber og belægning.
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