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3.februar 2023
AØB

Projektgruppemøde 9. februar 2023 kl. 19.30 i Multisalen

Link til Projektgruppemøde 1. februar 2023 - opsamling
Vi skal have aftalt projektgruppens næste møde.

Deltagere
· Lau Møller, tovholder for projektgruppen, lauam2@gmail.com, tlf. 28 71 88 15 
(tovholder Multipladsens etablering)
· Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen,  lenasstyrk@gmail.com, tlf. 21 91 59 86
· Peter Skrydstrup, projektgruppen, peter@vvd.dk, tlf. 40 18 43 40 
(tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen)
· Leif Jacobsen, ressourceperson, krovej3@outlook.dk, tlf. 20 22 08 92
· Trille Jacobsen, Lokalrådet, trille.g.jacobsen@gmail.com, tlf. 61 75 46 73
· Jon Bak, ressourceperson, Wb.jblf@gmail.com, tlf. 53 63 04 17
· Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, alice.brun@godmail.dk, tlf. 25 21 35 58 
(tovholder økonomi og godkendelser)
Eventuelt
Entreprenør Jacob Rahr, visby@jacobrahr.dk, tlf. 41 61 86 61

Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale med diverse bilag til projektet.


Temaer til drøftelse

1. Jordarbejde og belægning v/Peter (og Jacob)
Orientering fra mødet om jordarbejdet 8. februar.
Indhentning af revideret tilbud fra Jacob.
Vurdering af behovet for frivilligt arbejde. Opgaver, de frivilliges kompetencer, udkast til tidsplan.
Aftaler om opfølgning i øvrigt.

2. Nedsættelse af projekteringsgruppe v/Peter
Aftale om opgaver, deltagere og tidsplan, herunder Uniqas rolle.

Udsat fra sidst: 
Byggepladsen, sikkerhed m.v. Vi skal have udpeget en sagkyndig koordinator.
Bygherren skal på alle byggepladser udpege en koordinator omkring sikkerhed og sundhed både i projekterings- og byggefasen. På små byggepladser, hvor der må forventes under fem personer beskæftiget samtidigt skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, fx kendskab til byggeriets aktører. Det kan fx være en håndværksmester. Koordinatorens opgaver:
· planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter hinanden,
· at arbejdsgiverne bruger forebyggelsesprincipperne på en sammenhængende måde, bl.a. i forbindelse med planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser. 

3. Finansiering af projektet v/Alice
Alice fremlægger budget og finansiering ud fra de aktuelle oplysninger.
Der skal udarbejdes en likviditetsplan. 

4. Formelle dokumenter og aftaler v/Alice
· Beskrivelse af jordbunds-/vandafledningsløsning til Tønder Kommune
· Byggetilladelse fra Tønder Kommune
· Ny ansøgning om byggetilladelse til lysmast
· Dokumenter til ”Kirkeministeriets Landdistriktspulje”: 
· Revideret budget for fase 2
· Dokumentation for ejerforhold eller langtidslejekontrakt
· Plan for drift og vedligehold
· Underskrevet samarbejdsaftale mellem Visby Lokalråd og Visby Idrætsforening
· Aftale om revisionspåtegning af projektregnskab

5. Overvejelser om eventuel udvidelse
Såfremt de økonomiske rammer gør det muligt, drøftes og prioriteres udvidelsesønsker, der skal arbejdes videre med.

6. Frivilligt arbejde – opdatering af opgaveliste v/Lena
Vi beskriver løbende relevante opgaver til frivilligt arbejde, så interesserede senere kan byde ind på konkrete opgaver. 
Det frivillige arbejde i fase 1 (jordarbejde og belægning og senere fase 3 beplantning) skal registreres på timeskemaer som dokumentation til LAG-bevillingen. Kommunen sender det skema, vi skal anvende.
	Opgave
	Antal 
frivillige
	Dato
	Klokkeslæt

	Opstilling af byggepladshegn
	
	
	

	Nedtagning af byggepladshegn
	
	
	

	Gravearbejde med maskine
	
	
	

	Støbe flisekanter mellem gummi/græs, sand/græs, sand/gummi
	
	
	

	Lægge fliser på de to opholdsarealer
	
	
	

	Trække strøm – el-byggetavle
	
	
	

	Påfyldning af faldsand
	
	
	

	Opstilling af lysmast
	
	
	

	Beplantning ved Multipladsen (del af projektet)
	
	
	

	Beplantning på arealet omkring Multipladsen
	
	
	

	Forplejning: kaffe og kage til frivillige
	
	
	

	Forplejning: pølser, øl og sodavand til frivillige
	
	
	



7. Diverse – herunder eventuelt og emner til næste møde
· Fastlæggelse af næste møde og foreløbig dagsorden
· Tønder Kommune behandler vores ansøgning om mellemregningskonto til fase 1 og 3 (LAG-bevillingen til Jacobs opgaver) på økonomiudvalgsmødet 9. februar.
· Dansk Revision i Tønder bliver revisor på regnskaberne for fase 1/3 og fase 2.a, hvor hhv. LAG og Landdistriktspuljen stiller krav om registreret revisor.
· Alice har udarbejdet forslag til forretningsgange for regnskab fase 2. Lokalrådet er ansvarlig for regnskabet.
· Alice har indgået aftale med DekoVest om udformning af byggeskilt  Skitse. Der er skaffet brugbare logoer fra de fleste bidragsydere. Afventer svar på bevilling og dermed også logo fra BHJ-fonden.
Har nogen forslag til skiltets størrelse? (Reklameskilte ved fodboldbane er 1 meter høje)
· Forslag fra Alice: vi udpeger en tovholder for valg og køb af beplantning
· Forslag fra Alice: vi udpeger en tovholder for inddragelse af de store børn og unge i Visby. 
Vi kan f.eks. invitere dem til et møde, hvor vi viser billeder af Multipladsen og beder om deres input til: hvad vi skal gøre for at få mange til at bruge Multipladsen (f.eks. fri adgang til bolde, arrangementer med basketballspillere/parkourfolk etc.); hvad vi skal gøre for at Multipladsen ikke bliver ødelagt eller tilsvinet (skal der være regler, opsyn med pladsen fra de unge eks. som ugentligt tilsyn, Multipladsambassadører); hvad skal der foregå, når pladsen skal indvies….
· Forslag fra Alice: ”boldreol” kan konstrueres af stativer med galvaniserede trådnetkurve påsat ”klikskilt” med tekst og billede af det, der skal være i kurven. Fastgøres til det overdækkede opholdsområde. Jon er gået i det kreative hjørne.
· Kommunen forsikrer alene bygninger. Idrætsforeningen skal selv sørge for forsikring af Multipladsen med dens redskaber og belægning.
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