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Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested
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Multipladsen etableres i den sydlige del af Visbys eksisterende sportsplads.
Tæt på klubhus, forsamlingshus, daginstitution, spejderhus, parken og centralt i byen.
Tønder Kommune ejer grunden og har godkendt etablering af Multipladsen.
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Budget for projektet 
Samlet finansieringsbehov foråret 2022 i 2022-priser: 1.973.000 kr. inkl. moms., ekskl. revision.
Visby Lokalråd er ikke fritaget for moms, og priserne er derfor inkl. moms.
	aktivitet
	Fase 1 og 3
	Fase 2

	Fase 1 – etablering af stabilgrusbane som underlag
	
	

	Jordarbejde
udgravning, dræning, etablering af stabil bund, flisebelægning
	310.000
	

	Fase 2 – etablering af Multipladsen
	
	

	DBU-Multibane 21 x 13 meter:
indbyggede siddepladser og siddemulighed på bander, bane med to alm. mål, fire streetmål, basketball-standere, net, boldvæg/klatrevæg, låge, montage 
	
	480.000

	Opholdsområde – fælles: 
bordbænkesæt, opholdsmøbler, overdækning, delvis montage
	
	111.000

	Opholdsområde – unge:
hængekøjer, bordtennisbord, bordbænkesæt, opholdsmøbler, overdækning, montage 
	
	178.000

	Parkourområde.
parkour-opstilling, opholdsmøbler, montage
	
	61.000

	Trampolinområde
trampoliner, balancekugler, montage
	
	123.000

	Klatreområde
klatrebane, klatrestativer, montage
	
	159.000

	Gummibelægning
multibane 280 m2, parkour/legeområde 150 m2, alukant, montage
	
	486.000

	Fase 2 - Etablering af Multipladsen - samlet budget
	
	1.598.000     

	Fase 3 - Beplantning
	65.000
	



Finansiering 
Ansøgninger og donorernes afgørelser har krydset hinanden på rund af mange forskellige frister, så finansieringen af fase 2 oversteg det aktuelle budget med den sidste store bevilling fra Landdistriktspuljen. Det skal undersøges, om nogle fonde er indforstået med at finansiere en udvidelse af projektet med fase 2.a.
	fond/pulje
	ansøgning
	status
	bevilling

	Fase 1 og 3 Jordarbejde og beplantning
	
	
	

	LAG Haderslev-Tønder
	187.500
	bevilget
	187.281

	Egenfinansiering lokalt
	187.500
	
	

	Andreas Drenge 
	
	
	6.732

	KFUM Spejderne
	
	
	7.500

	Visby Idrætsforening
	
	
	50.000

	Visby Vinduer og Døre
	
	
	15.000

	Visby Lokalråd
	
	
	42.487

	Visby Byfest
	
	
	50.000

	Frivilligt arbejde, timepris 100 kr.
	
	
	16.000

	Finansiering af fase 1 og 3
	375.000
	
	375.000





	fond/pulje
	ansøgning
	status
	bevilling

	Fase 2 – Multipladsen
	
	
	

	Lokale- og Anlægsfonden
	200.000
	bevilget
	200.000

	Nordea-fonden
	150.000
	bevilget
	150.000

	Norlys Vækstpulje
	200.000
	bevilget
	200.000

	Toosbuys Fond
	200.000
	bevilget
	200.000

	UNIQA Støttefond
	106.250
	bevilget
	106.250

	Tønder Kommune
	240.000
	bevilget
	240.000

	Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond
	50.000
	bevilget
	25.000

	Sparekassen Bredebro
	10.000
	 bevilget
	5.000

	Sydbank Fonden
	100.000
	bevilget
	25.000

	Landdistriktspuljen, 2. halvår
	750.000
	bevilget
	750.000

	GF Forsikring
	
	bevilget
	5.000

	Kreditbanken
	
	bevilget
	5.000

	Visby Ejendomme
	
	bevilget
	15.000

	Visby Lokalråd
	
	bevilget
	7.513

	Finansiering af fase 2
	
	
	1.933.763



Følgende puljer og fonde har givet afslag på ansøgning om støtte:
	fond/pulje
	ansøgt beløb
	afslag

	Landdistriktspuljen- landsbyer i vindmølleområder
	750.000 kr.
	juni 2022, grundet mange ansøgninger

	Nykredits Fond
	209.000 kr.
	maj 2022, ingen begrundelse

	Hartmanns Fond
	100.000 kr.
	august 2022, ingen begrundelse

	A. P. Møllers Støttefond
	500.000 kr.
	august 2022, ingen begrundelse

	BHJ Fonden (ny ansøgning dec.2022)
	100.000 kr.
	september 2022, måske urealistisk projekt





Projektets organisering
[image: ]På et borgermøde i februar 2022 blev nedsat en projektgruppe med repræsentation fra Idrætsforeningen, Spejderne og folk med en vis teknisk indsigt. Alle har et stort lokalt netværk.
Medlemmer af Lokalrådet udfører en støttefunktion, og Lokalrådet koordinerer med bl.a. kommunen.



Formidling af projektet
Visby Lokalråd varetager driften af lokalrådets hjemmeside med tilhørende app, som stilles til rådighed af Tønder Kommune. Indholdet leveres primært af Lokalrådet. Lokalrådet udarbejder også fælles kalender for Visby til et husstandsomdelt månedsblad, Bindeleddet, i tidligere Bredebro Kommune.
Herudover er der oprettet en lukket facebookgruppe ”Os fra Visby”, som bruges af mange Visby’er, herunder Lokalrådet.
Formidling af Projekt Multipladsen indgår i den planlagte tids- og finansieringsplan. Den vil bestå af følgende aktiviteter:
· løbende information om projektets fremdrift på www.visbynet.dk og Os fra Visby 
· information på Lokalrådets informationstavle ved byens købmand
· omtale af projektet i Lokalrådets halvårlige artikel i Ugeavisen, Tønder
· information i ”Bindeleddet”
· bidragsydere fremhæves med skiltning på den færdige Multiplads
· pressemeddelelse, når projektet er finansieret og i forbindelse med indvielsen
· politisk repræsentation ved indvielsen
Projektgruppen og Visby Lokalråd medvirker gerne til bidragsyderes eventuelle opfølgning og evaluering.
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